
 

 

SEPTIEMBRE DE 2015 

SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES    

IMPULSADAS POR EL CONVENIO 

CONVENIO DE REGENERACIÓN DEL 
ESPACIO TURÍSTICO 



ACTUACIÓN  ESTADO PRESUPUESTO OBSERVACIONES

 Acondicionamiento y repavimentación de los viarios principales de los núcleos 
turísticos de San Eugenio y Torviscas Alto 

 TERMINADO 500.000,00 € Subvención Plan de Choque 08

 Acondicionamiento franja ajardinada entre vía de servicio de la autopista TF1 y Sky 
Park 

 TERMINADO 34.866,94 € Remanente Encomienda  Ejecución 08

 Acondicionamiento enlace de acceso a Adeje  TERMINADO 333.333,33 €  Encomienda Ejecución de proyectos 2008 

 Regeneración de la Avda. V Centenario  TERMINADO 2.363.709,47 €  Subvención Rehabilitación 08 

 Plantación de especies vegetales en las parcelas anexas a la calle Galicia.  TERMINADO 52.000,00 €  Remanente Cabildo 2010 

 Adecuación zona ajardinada entre la calle Alemania y la calle Pais Vasco  TERMINADO 52.000,00 €  Remanente Cabildo 2010 

 Intervención en aparcamiento anexo al Parque San Eugenio en la Avda de Los 
Pueblos  TERMINADO 52.000,00 €  Remanente Cabildo 2010 

 Limpieza del Litoral zona de Adeje  TERMINADO 41.977,00 €  Financiado por Gob. de Canarias y SCE 

 Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Adeje  TERMINADO 431.767,00 €  Antiguas Brigadas de Mantenimiento 

 Paseo Marítimo entre Pueblo Canario y Puerto Colón  TERMINADO 901.770,27 €  Financiado por Costas 

 Avda. Venezuela y Panamá  TERMINADO 4.591.910,00 €  Plan Infraestructura Turística  

 Terminación último tramo Avda. Ernesto Sarti. T.M. de Adeje.  TERMINADO 645.023,78 €  Estrategia 2010 

 Renovación y Mejora de la Eficienca Energética del Alumbrado de la Zona de Fañabé  TERMINADO 43.898,06 € PLAN E 2010

 Acondicionamiento del Barranco del Agua  TERMINADO 1.084.377,66 €

 Remodelación de la Estación de Guaguas de Adeje  TERMINADO 575.939,14 € Obra del Cabildo

 Playa de Ajabo  TERMINADO 1.799.292,00 € Financia Costas

 Aparcamiento Sky Park   TERMINADO 500.000,00 € FOMIT ADEJE

 Adecuación de zonas verdes en municipio de Adeje (Fase 1: peatonal transversal a 
Ernesto Sarti, Sector 2) 

 TERMINADO 
451.518,27 €

 Estrategia Cabildo + Ayto.2010. 

 Acondicionamiento de franja ajardinada de la TF-1 a la altura del Siam park. Fase 2  TERMINADO 19.125,00 €  Estrategia Cabildo + Ayto 2012 

 Mejora y Acondicionamiento de la Calle Londres (Fase I)  TERMINADO 1.317.009,71 €  Plan Canarias 2011 

Acondicionamiento de franja ajardinada de la TF-1 a la altura del Siam park. Fase 1  TERMINADO 18.123,41 €  TDT 

Mejora de los márgenes de la Plaza del Duque y la calle Unterhacing (Fase I- Fase II)  TERMINADO 2.119.399,13 €
 Estrategia Cabildo + Ayto(283,048,08€) y Plan 

Canarias (364,631,48€) 

 Mejora en el entorno de la Avda. Rafael Puig-Avda. V Centenario  TERMINADO 46.837,87 €  C Regeneración 

23  ACTUACIONES 17.975.878,04 €
 Rehabilitación y Mejora de la vía de servicios de la Avda. Rafael Puig y paseo Verode 
(STARCO) 

 TERMINADO 496.132,41 € Subvención Plan de Choque 08

 Acondicionamiento Paseo Marítimo de los Cristianos 
 TERMINADO

2.459.461,80 € Subvención Rehabilitación 08

 Urbanización de la Plaza de los Cristianos  TERMINADO 523.221,03 € Subvención Rehabilitación 08

 Iluminación Enlace Las Américas por el campo de Golf  TERMINADO 89.996,00 €  Encomienda Ejecución 08 

 Zona Verde Campo del Golf (1º Fase)  TERMINADO 552.000,00 €  Encomienda Ejecución de proyectos 2008 

 Inserción de carril bici en zona verde anexa al campo de Atletismo de Arona  TERMINADO 45.000,00 €  Remanente Cabildo 2010 

 Adecuación paseo Peatonal Barranco de Troya y Hotel Gala  TERMINADO 335.201,42 €  Encomienda Ejecución de proyectos 2008 

 Recuperación de la zona verde anexa al margen derecho de la Calle Llanos de Troya.  TERMINADO 39.987,81 €  Estrategia 2010 

 Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Arona  TERMINADO 431.767,00 €  Antiguas Brigadas de Mantenimiento 

 Proyecto de construcción de infraestructuras en Costa del Silencio, C/ Minerva y de 
la Te 

 TERMINADO 1.845.787,62 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Proyecto de ajardinamiento superficie barranco de Aquilino  TERMINADO 224.178,09 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Proyecto de mejora de las Infraestructuras y embellecimiento de la Calle Diana  TERMINADO 898.000,61 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Proyecto Fibra Óptica las Américas - Los Critianos  TERMINADO 244.196,32 € PLAN E 2010

 Mejora de C/ Arquitecto Gómez Cuesta  TERMINADO 737.250,86 € Plan Canarias 2011

 C/ Jesús Domínguez y otras actuaciones de mejora del núcleo de los Cristianos  TERMINADO 1.007.189,92 € Plan Canarias 2010 

 Terminación del Parque Central de Arona. (Fase I)  TERMINADO 878.416,52 € Plan Canarias 2010 

 Inserción del Carril Bici en la Zona de Aparcamiento Anexa a la calle Siete Islas  TERMINADO 13.399,81 € Estrategia Cabildo + Ayto 2012

 Inserción del Carril Bici en la Zona Verde del Colegio Público  TERMINADO 40.252,34 € Estrategia Cabildo + Ayto 2012

 Mejora y adecuación de la zona de aparcamiento existente anexa a la Avda. Rafael 
Puig  

 TERMINADO 367.942,73 €
Encomienda redacción 08 Cabildo_PEC 
405,798,75

 Mejora y Acondicionamiento de la zona peatonal del City Center  TERMINADO 652.882,36 € Estrategia Cabildo+Ayto+ZCA

 Mejora y acondicionamiento de la zona verde del Campo de Fútbol  TERMINADO 221.880,00 € Plan Canarias

 Mejora en el entorno anejo a la Avda. Rafael Puig-CC City Center  TERMINADO 44.252,54 € C. Regeneración

Mejora en en entorno de la zona verde anexa al Campo de fútbol  TERMINADO 
31.315,59 €

 C, Regeneración 

23  ACTUACIONES 12.179.712,78 €

OBRAS TERMINADAS  A SEPTIEMBRE 2015

 ADEJE 

 ARONA 



ACTUACIÓN  ESTADO PRESUPUESTO OBSERVACIONES

OBRAS TERMINADAS  A SEPTIEMBRE 2015

 Complementario de Lago Santiago  TERMINADO 500.000,00 € Subvención Plan de Choque 08

 Rehabilitación varias calles de los Gigantes  TERMINADO 321.985,26 € Subvención Rehabilitación 08

 Mejora y sustitución de alumbrado público en La Hondura  TERMINADO 105.120,13 € Encomienda ejecución 08

 Plan Alcorques Puerto Santiago  TERMINADO 117.587,29 €  Encomienda ejecución 08 

 Mejora y sustitución del alumbrado público de los Gigantes  
 TERMINADO 202.915,62 €  Encomienda ejecución 08 

 Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Santiago del Teide 
 TERMINADO 311.832,00 €  Antiguas Brigadas de Mantenimiento 

 Rehabilitación y mejora de la Avda. Maritima de Puerto de Santiago   TERMINADO 274.236,13 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Repavimentación de la vía y acera de la C/Hibisco  TERMINADO 199.427,05 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Adecuación de Vía y aceras  de la C/ Tamara  TERMINADO 92.943,90 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Adecuación del Acerado superior de la Calle Herrador  TERMINADO 168.801,05 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Rehabilitación y reforma de la calle Virgen del Carmen  TERMINADO 140.332,26 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Rehabilitación de varias calles del municipio  TERMINADO 51.292,30 € Fondo Estatal de Inversión Local 08

 Acondicionamiento de la playa de los Guíos.fase 1  TERMINADO 600.000,00 €

 Adecuación de Zonas verdes en las inmediaciones del Mirador de Archipenque  TERMINADO 
21.848,31 €

Estrategia Cabildo + Ayto 2010 

Adecuación de punto de parada 6. Ruta 3 de la Ruta de Experiencia Volcánica: Los 
Poleos

 TERMINADO 95.441,00 €
Plan de Competitividad Tenerife Volcanes 
de Vida (TDT)

Mejora de la Playa de los Guíos (2ª Fase)  TERMINADO 449.999,75 € Estrategia Cabildo + Ayto

Mejora y Adecuación del Mirador de Los Gigantes (antiguo Mirador del Roque)  TERMINADO 446.057,97 € Estrategia Cabildo + Ayto

Reforma de la Plaza Buganvilla  TERMINADO 513.128,00 € Plan Canarias

18  ACTUACIONES  4.612.948,02 €

TOTAL 64 ACTUACIONES 34.768.538,84 €

 SANTIAGO 
DEL TEIDE 



Turismo de Tenerife

ACTUACIÓN  ESTADO CONFIRMADO OBSERVACIONES

 Mejora y Acondicionamiento de la Avda. de los Pueblos  EN EJECUCIÓN 1.774.695,00 €
 PROYECTO_E público 2.535.278,97_E 
privado 156.880,92   FINANCIA:  
Estrategia Cabildo + Ayto+ZCA 

 Mejora y Adecuación C/ Londres FaseII  EN EJECUCIÓN 873.459,66 €  Plan Canarias 

Colector en C/ Gran Bretaña  EN EJECUCIÓN 152.032,02 €  Estrategia Cabildo + Ayto 

3 2.800.186,68 €

 ARONA  Mejora y Acondicionamiento Avda. de las Américas  EJECUCIÓN 4.397.077,00 €
 Cabildo encomienda a Gestur con 
financiación privada 

1 4.397.077,00 €

TOTAL 4 ACTUACIONES 7.197.263,68 €

OBRAS EN EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2015

 ADEJE 



Turismo de Tenerife

ACTUACIÓN  ESTADO CONFIRMADO OBSERVACIONES

Mejora Del Acceso a  Costa Adeje desde Fañabé
 PRÓXIMA EJECUCIÓN 

949.615,55 €  Estrategia Cabildo + Ayto 

Prolongación Mejora Avda. de los Pueblos  PRÓXIMA EJECUCIÓN 653.393,90 € Estrategia Cabildo + Ayto+ZCA

Frente Marítimo entre Pto colón y playa Fañab´´e. F2  PRÓXIMA EJECUCIÓN 3.211.799,43 €
Estrategia Cabildo + Ayto+ZCA 
presupuesto pendiente de entrega 
de proyecto 

3  ACTUACIONES 4.814.808,88 €

 ARONA Mejora y Acondicionamiento Del Bulevard Chajofe  PRÓXIMA EJECUCIÓN 3.128.133,04 € Estrategia Cabildo + Ayto+ZCA

1  ACTUACIONES 3.128.133,04 €

Recuperación del frente Playa La Arena. Fase 1.1  PRÓXIMA EJECUCIÓN 959.526,38 €  Ejecución Cabildo con Ayto. 

Avda. Marítima de Puerto Santiago, entre Pta Negra y la 
Gaviota

 PRÓXIMA EJECUCIÓN 808.622,20 €  Ejecución Cabildo con Ayto. 

2  ACTUACIONES 1.768.148,58 €

TOTAL 6 ACTUACIONES 9.711.090,50 €      

 SANTIAGO DEL 
TEIDE 

OBRAS PROXIMA EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2015

 ADEJE 



ACTUACIÓN  ESTADO RESPONSABLE
 HONORARIOS DE 

REDACCIÓN 
OBSERVACIONES

 Mejora y adecuación de la Calle Gran Bretaña y 
aledaños 

 ENTREGADO CABILDO 39.375,00 €  Con fondos del Cabildo  

 Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto 
Sarti y Avda. España. Sector 1 

 ENTREGADO  Con fondos del Cabildo  

 Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto 
Sarti y Avda. España. Sector 2 

 ENTREGADO  Con fondos del Cabildo  

 Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto 
Sarti y Avda. España. Sector 3 

 ENTREGADO CABILDO  Con fondos del Cabildo  

 Terminación último tramo Avda. Ernesto Sarti  ENTREGADO CABILDO 27.900,00 €  Eje. Plan Canarias 2010 

 Adecuación C/Valencia y zonas verdes anexas  ENTREGADO CABILDO 27.000,00 €  Con fondos del Cabildo  

 Mejora y Acondicionamiento de la C/ Londres. Fase 1  ENTREGADO  Eje. Plan Canrias 2011 

 Mejora y Acondicionamiento de la C/ Londres. Fase 2  ENTREGADO 
TURISMO DE TENERIFE

 Eje. Plan Canrias 2011 

 Acondicionamiento de franja ajardinada de la Tf-1. a 
la altura del Siam Park. Fase1 

 ENTREGADO  Redactado por STT 

 Acondicionamiento de franja ajardinada  de la Tf-1. a 
la altura del Siam Park. Fase2 

 ENTREGADO  Redactado por STT 

 Acondicionamiento del Barranco del Agua  ENTREGADO AYUNTAMIENTO 26.910,45 €  Eje. Ayuntamiento 

 Acondicionamiento de la Nueva Playa de Troya  ENTREGADO 93.000,00 €
 Publicado anuncio de 
licitación BOE 22 de 
mayo de 2010 

 Mejora de los márgenes de la Plaza del Duque y Calle 
Unterhacing Fase I  

 ENTREGADO 

 Mejora de los márgenes de la Plaza del Duque y Calle 
Unterhacing Fase II 

 ENTREGADO 

 Mejora del Parque MareVerde  ENTREGADO 56.500,00 €
 TDT.A cargo del 
Convenio anualidad 
2010  

 Mejora Del Acceso a  Costa Adeje desde Fañabé  ENTREGADO 
 Estrategia Cabildo + 
Ayto 2012 

 Adecuación de peatonal y zona verde entre la avda. 
de los Pueblos y la avda. de Rafael Puig  

 ENTREGADO  STT 

 Mejora y Acondicionamiento de la Avda. de los 
Pueblos 

 ENTREGADO 42.750,00 €
 E público 
2.535.278,97_E privado 
156.880,92 

 Modificado Avda. de los Pueblos  ENTREGADO 14.776,70 €
 Convenio de 
Estrategia+ZCA 

 Prolongación Mejora Avda. de los Pueblos  ENTREGADO  Fondos Convenio 2015 

 Remodelación de la Avda Bruselas  ENTREGADO 62.565,00 €

 TDT.A cargo del 
Convenio anualidad 
2010_Esp Publico 
3.369.183,00+Esp 

 Modificado C Valencia  ENTREGADO 7.115,50 € 1.048.721,68 €
 Convenio de 
Estrategia+ZCA 

22   ACTUACIONES 1.548.043,83 €              

 Continuación Avda. Rafael Puig  ENTREGADO TURISMO DE TENERIFE 73.000,00 €
 A cargo del Convenio 
de Regeneración 

 Acondicionamiento de la Av. Antonio Domínguez . 
Fase 1 

 ENTREGADO CABILDO 17.686,00 €
 Encomienda redacción 
08 

 Mejora de la C/ Arquitecto Gómez Cuesta  ENTREGADO AYUNTAMIENTO  Eje. Plan Canarias 2011 

 Terminación del Parque Central de Arona. (Fase I )  ENTREGADO CABILDO 27.090,00 €  Eje. Plan Canarias 2010 

 Mejora y Acondicionamiento de la C/ Noelia Afonso  ENTREGADO CABILDO 29.400,00 €
 Encomienda redacción 
08 

 Mejora y adecuación de la zona de aparcamiento 
existente anexa a la Avda. Rafael Puig  

 ENTREGADO 
CABILDO

8.564,00 €
 Encomienda redacción 
08 

 Remodelación de la Avda. Llanos de Troya que 
sustituye a 2ª Fase de la zona verde del Campo de Golf 

 ENTREGADO 

GOB. CANARIAS 

24.140,00 €

 Las peatonales perpendiculares a la Avda. Rafael Puig  ENTREGADO GOB. CANARIAS 41.250,00 €

 PEM: El 
Dorado_130.168,92  
Veracruz_205.250,17  
Salvador_83.354,19  
Guada_184.904,05  
Verode+Zurita_295.034,
58  Piteras195.905,74 

 Mejora y acondicionamiento de la zona verde del 
Campo de Fútbol  ENTREGADO CABILDO

 Eje. Plan Canarias 2011 

 Inserción de Carril Bici en zona de Aparcamiento 
anexa a la calle 7 Islas  ENTREGADO CABILDO

 STT 

 Carril Bici Campo de Atletismo 
 ENTREGADO GOB. CANARIAS 

 STT 

 Mejora y Acondicionamiento de la Avda. Santiago 
Puig 

 ENTREGADO TURISMO DE TENERIFE 37.100,00 €

 Inserción del Carril Bici en la Zona Verde del Colegio 
Público 

 ENTREGADO GOB. CANARIAS  STT 

 Paseo Marítimo entre la Playa de las Vistas y la Playa 
del Camisón 

 ENTREGADO DIR. GRAL COSTAS 18.000,00 €  Eje. Costas 

 Terminación del Parque Central de Arona. (Fase II)  ENTREGADO 34.760,00 €
 Encomienda de 
redacción de proyectos 
08 

 Segundo Tramo de la Avda. Antonio Domínguez, 
entre la rotonda de la Calle Luis Díaz de Losada y la 
Avda. de Rafael Puig. 

 ENTREGADO 
 Fondos Gobierno de 
Canarias. ¿ Han 
entregado proyecto a 

 Regeneración Playa de los Tarajales  ENTREGADO DIR. GRAL COSTAS 29.000,00 €
 En trámites en el 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

 Mejora y Acondicionamiento de la Zona Peatonal City 
Centre 

 ENTREGADO TURISMO DE TENERIFE 22.575,00 €
 TDT.Fondos Convenio 
2011 

 Mejora y Acondicionamiento Avda. de las Amércias  ENTREGADO CABILDO 138.961,68 €
 Cabildo encomienda a 
Gestur 

 Fase A_Calle Esp Público 
1.164.906,33 
 Fase B_Privados                
169.285,96 
 Fase C_PE público             
429.527,68 
 Fase D_PE privado            
147.825,83  

Mejora y Acondicionamiento Del Bulevard Chajofe  ENTREGADO TURISMO DE TENERIFE 51.700,00 €
 TDT.Fondos Convenio 
2012-2013 

21  ACTUACIONES 589.326,68 €

 ARONA 

TURISMO DE TENERIFE

PROYECTOS REDACTADOS  A SEPTIEMBRE 2015

32.045,00 €

49.500,00 €

 TDT.A cargo del 
Convenio de 

Regeneración anualidad 
10 ( 286,284,39 PARA 

PRIVADOS) 

27.000,00 €

 ADEJE 

 Mejora y Acondicionamiento de Luis Díaz de Losada y 
Aledaños 

 ENTREGADO 36.100,00 €



ACTUACIÓN  ESTADO RESPONSABLE
 HONORARIOS DE 

REDACCIÓN 
OBSERVACIONES

PROYECTOS REDACTADOS  A SEPTIEMBRE 2015

Mejora y sustitución del alumbrado público de los 
Gigantes 

 ENTREGADO  CABILDO 4.275,00 € Eje Encomienda  08

Plan de actuaciones en el Litoral de Santiago del Teide  ENTREGADO  TURISMO DE TENERIFE 17.325,00 €
Estudios encargados con  
Fondos del Convenio

Avance de Plan Director para la mejora del Marco 
Urbano en el Ámbito Turístico de Sto. del Teide

 ENTREGADO  TURISMO DE TENERIFE 32.900,00 €
Estudios encargados con  
Fondos del Convenio

Conexión Calle el Sol y la Caleta del Jurado  ENTREGADO  26.043,00 €

Mejora ambiental del Paseo Isla Cangrejo. Fase 1  ENTREGADO  14.875,00 €

Reforma de la Plaza Buganvilla  ENTREGADO  AYUNTAMIENTO

 Puesta en Valor del Mirador de la Vigilia  ENTREGADO   STT 

Remodelación del Mirador del Roque(Mirador de Los 
Gigantes)

 ENTREGADO  TURISMO DE TENERIFE 18.000,00 €
 TDT.Fondos Convenio 
2012 

Adecuación de Zonas verdes en las inmediaciones del 
Mirador de Archipenque

 ENTREGADO  CABILDO  STT 

Recuperación y Acondicionamiento de la Playa 
Neptuno (zona del Helipuerto de Playa la Arena)

 ENTREGADO  
Dirección General de 
Costas

36.000,00 €

Adecuación de punto de parada 6. Ruta 3 de la Ruta 
de Experiencia Volcánica: Los Poleos

 ENTREGADO  TURISMO DE TENERIFE
 STT. Plan de 
Competitividad Tenerife 
Volcanes de Vida (TDT) 

 Avda. Marítima de Puerto Santiago, entre Pta Negra y 
la Gaviota 

 ENTREGADO  TURISMO DE TENERIFE 19.046,00 €
 TDT.Fondos Convenio 
2012-2013 

 Recuperación del frente  Playa La Arena. Fase 1  ENTREGADO  CABILDO 56.557,00 €

 Encomienda de 
redacción de proyectos 
08  Fase 1.1_959.526,38€ 
Fase 1.2_1.594.751,22€ 

13  ACTUACIONES 168.464,00 €

TOTAL 
56 2.305.834,51 €

 SANTIAGO 
DEL TEIDE 

ACTUACIONES 



Turismo de Tenerife

ACTUACIÓN  ESTADO
 HONORARIOS DE 

REDACCIÓN 

 PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES

 Adecuación del frente marítimo comprendido 
entre la Plaza Unterhacing y Pto Colón 

 EN REDACCIÓN 94.500,00 € 12.703.207,80 €
 TDT.Fondos Convenio 2012-
2013 

 Señalización Carril Bici  EN REDACCIÓN 5.700,00 €  Convenio Regeneración 

 Concurso para la mejora de la continuidad en el 
ámbito de Puerto Colón (Adeje) 

 PRÓXIMA 
REDACCIÓN 

73.054,41 €  Convenio Regeneración 

3  ACTUACIONES 173.254,41 € 12.703.207,80 €

Paseo Marítimo entre la Playa de Los Cristianos y 
Playa Los Tarajales

 EN REDACCIÓN 47.437,50 € 1.725.000,00 €  Fondos del Convenio 

Mejora y Acondicionamiento de la Plaza Anexa a 
la C México

 EN REDACCIÓN 17.760,75 € 618.800,00 €  Fondos del Convenio 

 Señalización Carril Bici  EN REDACCIÓN 5.700,00 € 120.000,00 €  Fondos del Convenio 

 Mejora y Acondicionamiento de zona peatonal en 
Avda. Rafael Puig tramo R. Puig entre Avda. 
Américas y Antonio Domínguez 

 EN REDACCIÓN 16.380,35 € 385.420,00 €  Fondos del Convenio 

 Mejora y Adecuación C/ México 
 PRÓXIMA 

REDACCIÓN 
22.106,00 € 552.650,00 €  Fondos del Convenio 

5  ACTUACIONES 109.384,60 € 3.401.870,00 €

Conexión La Hondura Paseo Marítimo
 PRÓXIMA 

REDACCIÓN 
33.124,00 1.041.950,00 Fondos Convenio 2015

Mejora y Acondicionamiento de la C Flor de 
Pascua y Aledaños

 EN REDACCIÓN 47.317,01 1.852.095,00 Fondos Convenio 2014

2  ACTUACIONES 80.441,01 € 2.894.045,00 €

TOTAL 10 ACTUACIONES 363.080,02 € 18.999.122,80 €

PROYECTOS EN REDACCIÓN O PRÓXIMA REDACCIÓN  A SEPTIEMBRE 2015

 ADEJE 

 ARONA 

 SANTIAGO DEL 
TEIDE 



 Nº  ACTUACIONES  
 TOTAL 

REDACCIÓN  TOTAL EJECUCIÓN 
64  OBRAS TERMINADAS  34.768.538,84 €

4  OBRAS EN EJECUCIÓN  7.197.263,68 €
6  PRÓXIMA EJECUCIÓN 9.711.090,50 €

56  PROYECTOS REDACTADOS 2.305.834,51 €

10
 PROYECTOS EN 
REDACCIÓN O PRÓXIMA 
REDACCIÓN 363.080,02 €

140  TOTAL 2.668.914,53 € 51.676.893,02 € 54.345.807,55 €

 RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ESPACIO TURÍSTICO                            ( 
A SEPTIEMBRE 2015) 
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